
任港路新村城市更新改造项目试桩工程
招标文件

招   标   人:南通市城市更新建设有限公司
招标代理机构:南通市阳光项目建设有限公司
日        期：2021年3月30日

招标公告

任港路新村城市更新改造项目试桩工程招标公告
南通市城市更新建设有限公司的任港路新村城市更新改造项目已经获得有关部门批准。建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的任港路新村城市更新改造项目试桩工程的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
一、南通市阳光项目建设有限公司具体负责本项目的招标事宜。

二、本项目概况：

1、项目地点：江苏省南通市崇川区任港路北侧、战胜路东侧。

 2、项目规模：本工程抗压桩参照图集苏G03-2012，其中：SZA抗压桩采用UHC-500-Ⅱ -100-10，10，10-C105，数量共计10根；SZB抗压桩采用UHC-600-Ⅱ-110-12，12，13-C105，数量共计7根；SZC抗压桩采用UHC-600-Ⅱ-110-10，15，15-C105，数量共计4根。抗拔桩采用边长400mm C60砼抗拔预应力实心方桩，数量共计3根，每根15m，共45m。
 3、招标范围：具体详见施工图所示的所有工作内容及工程量清单。含桩基检测并需提供审查合格的桩基检测报告。（检测范围包括单桩竖向抗压抗拔静载试验，静载试验要求采用慢速维持荷载法加载至桩基破坏。）
4、工期要求：30日历天（含检测）。
5、质量要求：合格工程。满足设计要求。
6、投标人资格要求：
6.1投标人须具备地基与基础工程专业承包壹级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

6.2拟派项目经理资格如下：

6.2.1投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师。

  6.2.2  拟派项目经理必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）

注：拟派项目经理不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。 

6.2.3拟派项目经理为投标企业正式人员（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书）。
7、本次招标 不接受 联合体投标。
3、 投标报价方式：

    1、本工程采用固定总价报价。合同价一次性包死，不再现场签证。
2、投标报价包括如下内容：

（1）桩位工作面施工范围内原地面的清表（包含所有树木、植被、建筑垃圾等）；

（2）施工现场内临时用道路、便道的修建费用；

（3）解决施工现场周边群众干扰的费用；

（4）地下未知构筑物、拆迁遗留建筑垃圾等清运费用；
（5）场地及周边各种管线、周边道路、建（构）筑物的安全保护费用；
（6）试桩期间的机械停滞台班费用；
（7）相应工程保险费用；
（8）中标人供应的材料、设备进场前需经招标人确认，确认质量合格后方可进场。
（9）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等；

（10）投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用；

（11）报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价；

（12）由投标人自行勘察现场报价，所发生的费用由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整；

（13）投标人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，招标人不再承担此类费用；

（14）本试桩工程含桩基检测并需提供审查合格的桩基检测报告，中标人如无相应资质，需委托具有相应资质的单位来完成，此费用包含在投标报价中，工程结算中一律不作调整。

（15）中标人如需全程配合桩基检测单位进行检测相关的工作，配合过程中涉及到的相关费用列入工程报价中，结算时不作调整；

（16）中标人自行解决临时用水、用电（发电机），自行解决能够满足工程打桩使用的配电箱、电线、电缆等，或中标人自行考虑其他用电方式，费用包含在投标报价内，结算时不做调整；施工过程中的水、电费用由投标人承担；

（17）施工方案必须经招标人同意后方可实施；

（18）施工图未注明施工方法的项目，请按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内；

（19）工程量清单中项目描述未尽事宜请结合施工图纸及施工规范要求自行组价。

 （20）中标人需配合设计单位做好详细勘察的配合工作，所有费用包含在投标报价中，工程结算时一律不作调整。

（21）中标人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用，此费用列入工程报价中，结算时不作调整。
3、现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：招标人提供的现状场地，投标人必须无条件接受并依据踏勘现场的结构自行制定相应措施，相应费用含在投标报价内。

(2)施工用水、电：施工现场临时用水、用电，由中标单位自行解决，相关费用列入报价，结算时不予调整。

(3)场外道路：场外道路已通。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

   （4）中标人需做好扬尘防控、裸土覆盖及桩孔的安全保护工作。桩机退场之前由于打桩所造成的裸土覆盖网损坏由投标单位恢复覆盖，所产生的费用列入投标报价，工程结算时不作调整。

(5)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用（含清苗补偿等）增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

4、本试桩品牌：建华、海华、三和

四、投标截止时间及地点（同开标时间、地点）：

    1、时间：2021年 4月 6 日 14 时 0 分

    2、地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1607会议室
    五、投标保证金：

1、本工程投标保证金采用现金的方式提交，金额为 壹 万元，请各投标人将投标保证金密封在信封内（信封上应标明投标人名称），与投标文件一并提交。

2、未中选人的投标保证金当场退还。

3、中标人的投标保证金待提交履约保证金后退还（无息），若自动放弃中标项目，则投标保证金不予退还。

六、履约保证金（银行转账）：

本工程履约保证金为合同价的5%（其中工期2%，质量2%，安全1%），采用银行转账的方式提交，投标人在收到中标通知书后，须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。（打款账号：建设银行南通分行 3205 0164 8636 0000 1888。）
七、付款方式：工程全部完工、达到合同约定的质量标准后付至合同价的50%；出具合格的桩基检测报告，提交完整的工程竣工验收资料档案及人员机械全部退场后付至结算价的100%。（支付全部余款时应扣除因乙方原因而产生的所有违约金）。

八、报价文件

（一）报价文件应包括：

   　１、法定代表人身份证明书（见附件一）；

  　 ２、授权委托书(如有授权)（见附件二）；

  　 ３、投标函（见附件三）；

  　 ４、主要施工人员表（见附件五）（投标文件中所报人员不得更换，除非业主要求更换）；　

  　 5、资格证明材料：

（1）企业法人营业执照（副本）；（2）企业资质证书（副本）（地基与基础工程专业承包壹级资质）；（3）企业安全生产许可证（副本）；（4）项目负责人资质证书（建筑工程二级注册建造师）；（5）项目负责人安全生产考核合格证（B证）[上述（1）-（5）项材料需提交复印件，并加盖单位公章。]    

6、任港路新村城市更新改造项目试桩工程清单报价表（见附件六）。

（二）报价文件份数：正本壹份，副本贰份，合计叁份。

（三）报价文件应密封，并在封口处加盖单位公章，否则该报价文件不予接受。

九、评选办法

1、设定本工程的招标控制价：本工程的招标控制价为人民币（小写）￥846881.26元（大写：捌拾肆万陆仟捌佰捌拾壹元贰角陆分）。
    2、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的，作废标处理）。

    3、确定中标人及中标价：各投标人有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其报价。若最低报价有相同者，则由招标人抽签确定中标人。

十、招标文件工本费300元/份，采用银行转账的形式提交（银行转账时备注工程名称，单位名称），无论投标人是否中标，工本费概不退还。提交投标文件时将银行打款凭证随参选文件带至参选现场交给工作人员。（打款账号：建设银行南通分行 3205 0164 8636 0000 1888。）

十一、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）上发布。

十二、合同条款（见附件七）

招标人：南通市城市更新建设有限公司
联系人：管先生   电话：0513-59001136
招标代理：南通市阳光项目建设有限公司
地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1610办公室
联系人：王工        电话：0513-59001129
 二〇二一年三月三十日

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人名称)              

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   

日   期：        年      月      日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                   (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                     (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    　      (招标人名称)的             （项目名称） 　　　　　投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：               
身份证号码：                                  职务：               
投标人(盖法人章)：                       

法定代表人(签字)：                       

授权日期：    年    月    日

附件三

投标函

      （招标人名称）       ：

一、根据已收到的                              项目的邀标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本项目邀标文件的规定，经考察现场和研究邀标文件后，愿以人民币（大写）                 元[¥(小写)　　　
               元］的总价，按邀标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按邀请招标文件要求工期执行。

三、我单位保证本工程质量达到                    。

四、我单位金额为人民币          元的投标保证金已提交。若我单位中标，我方将按照招标文件规定的金额提交履约保证金。若中标后，我单位放弃中标项目的，贵单位可以不退还该保证金。

五、贵单位的邀标文件和本文件将构成约束我们双方的合同文件。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日

附件四：

主要施工管理人员表
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总
部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现
场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件五

（一）试桩工程总说明

详见图纸（另附）
附件六                  

任港路新村城市更新改造项目试桩工程清单报价表
详见任港路新村城市更新改造项目试桩工程清单报价表（另附）
注：清单报价表格式仅供参考
附件七
建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

          住   房   城   乡   建  设  部
国  家  工 商 行 政 管 理 总 局
第一部分　协议书

发包人（全称）：南通市城市更新建设有限公司      

承包人(全称)：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就任港路新村城市更新改造项目试桩工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

    工程名称：任港路新村城市更新改造项目试桩工程 

工程地点：江苏省南通市崇川区任港路北侧、战胜路东侧

工程内容：具体详见施工图所示的所有工作内容及工程量清单。含桩基检测并需提供审查合格的桩基检测报告。（检测范围包括单桩竖向抗压抗拔静载试验，静载试验要求采用慢速维持荷载法加载至桩基破坏。）
工程立项批准文号：          /          
资金来源：自筹
承包范围：同工程内容。
二、合同工期
计划开工日期：2021年  月  日。

计划竣工日期：2021年  月  日。

工期总日历天数：30日历天（含检测），工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。并以工程合同价的2%作为工期保证金。
三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。并以工程合同价的2%作为质量保证金。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：  固定总价合同    。
五、项目经理

承包人项目经理：                     。
六、资料、设施设备

施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，竣工验收合格后，一个月内提交完整的竣工资料4套。

七、安全文明施工
本工程以合同价的1%作为安全文明施工保证金。
八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价的工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
   九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    十、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十一、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十二、签订地点
本合同在南通市城市更新建设有限公司签订。
十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十四、合同生效
本合同自 承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后 生效。
十五、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分　通用条款(略)

具体详见(GF-2013-0201)

第三部分　专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件有书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书； (8)图纸；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：  工地现场      ；

承包人指定的接收人为：    。

监理人接收文件的地点：   工地现场   ；

监理人指定的接收人为：    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人进场后，出入现场人员由承包人负责管理并承担安全责任，发包人和监理人以及经发包人授权人有权出入现场。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场外交通和场内交通按现状交付承包人，其临时道路的加固与修建费用，由承包人承担 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时道路和设施均由承包人负责修建，其费用已包含在中标价中，此费用不予签证，不得增加。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担并已包含在投标报价中。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄漏有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同条款中第12.1相应条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权利和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外），施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：/    。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人在工程竣工后一月内提供发包人审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。
（10）承包人应履行的其他义务：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，承包人自行解决临时用水，自行解决能够满足工程打桩使用的发电机组及电力控制设备、电线、电缆等。机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。E.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。F. 承包人应自行解决施工现场的临时办公、施工人员的住宿问题，发生的费用由承包人自行承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：       /        。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /               。
其他关于分包的约定：             /               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账，中标人须在中标通知书发出后3日内交齐合同价5%的履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权，需要取得发包人批准才能行使的职权；工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权 。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。
5.1.2本工程的所有材料由承包人按设计文件、工程量清单及规范要求自行采购和保管，并保证成品质保书或出厂合格证齐全；承包人承诺严格执行国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规以及江苏省住建厅的相关规定，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行检测，否则不予认可。
5.1.3经有资质的检测单位检测，承包人施工质量达不到合格标准，应返工直至检测合格，所有费用（包括二次检测费）均由承包人承担。

5.1.4本工程应达到专业工程质量检验评定标准的合格条件，如未能达到合格标准，承包人必须返工使工程达到合格的要求，若因返工使工程逾期完成，承包人必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，由于返工造成费用增加由承包人自行承担，双方对工程质量（非承包人原因除外）有争议，由有资质的上级主管部门核定，费用由责任方承担。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人（或发包人）隐蔽工程检查的期限的约定：按本合同专用条款1.4.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人（或发包人）。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按5000元/人•次计取违约金，从工程款中直接扣除。

本工程设安全文明施工保证金1%，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

承包人应承担施工范围内的全部安全和质量责任，施工完成后，对管桩洞口采用砂包或其他有效措施进行覆盖，保证现场安全措施处理到位。

承包人应严格执行安全规程，对承包人的管辖人员在施工过程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工现场场地治安管理计划，需得到发包人和监理方的认可。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级文明工地标准和要求。做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人在正式进场前就必须将安全施工方案报总监审批，且相应的安全措施必须在桩基施工前到位，若至施工结束，安全措施仍未到位，则现场安全文明施工措施费不予核定和支付。

7. 工期和进度

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：            /             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            /             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期顺延，但须以书面签证为准。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金5000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：    /             。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       /          。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /       。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。

承包人供应的材料和设备，必须符合国家标准，且满足图纸要求，需有合格证、质保书、化验检测报告，并在材料数量、规格、质量上由发包人和监理共同确认后方可使用。承包人负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能进行施工前或施工后的检测。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。由发包人指定工程质量检测机构进行检测。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定     。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定     。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       /          。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。 
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本合同条款中第12.1相应条款执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。
10.7 暂估价

本工程不设暂估价。
10.8 暂列金额
    合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /         。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 施工期间本项目所有材料、设备、人工的价格无论如何涨跌，一律不作调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、固定总价合同。
（1）桩位工作面施工范围内原地面的清表（包含所有树木、植被、建筑垃圾等）；

（2）施工现场内临时用道路、便道的修建费用；

（3）解决施工现场周边群众干扰的费用；

（4）地下未知构筑物、拆迁遗留建筑垃圾等清运费用；

（5）场地及周边各种管线、周边道路、建（构）筑物的安全保护费用；

（6）试桩期间的机械停滞台班费用；

（7）相应工程保险费用；

（8）承包人供应的材料、设备进场前需经发包人确认，确认质量合格后方可进场。

（9）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等；

（10）合同中包含的风险、责任等各项费用；

（11）报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价；

（12）由承包人自行勘察现场报价，所发生的费用由承包人自行考虑，此费用包含在合同总价中，工程结算时不作调整；

（13）承包人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，发包人不再承担此类费用；

（14）本试桩工程含桩基检测并需提供审查合格的桩基检测报告，承包人如无相应资质，需委托具有相应资质的单位来完成，此费用包含在合同总价中，工程结算中一律不作调整。

（15）承包人如需全程配合桩基检测单位进行检测相关的工作，配合过程中涉及到的相关费用包含在合同总价中，结算时不作调整；

（16）承包人自行解决临时用水、用电，自行解决能够满足工程打桩使用的配电箱、电线、电缆等，或承包人自行考虑其他用电方式，费用包含在合同总价内，结算时不做调整；施工过程中的水、电费用由承包人承担；

（17）施工方案必须经发包人同意后方可实施；

（18）承包人需配合设计单位做好详细勘察的配合工作，所有费用包含在合同总价内，工程结算时一律不作调整。

(19)承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运处现场的费用，此费用保含在合同总价中，结算时不作调整。
注：承包人报价时如有漏项、少算等，均视作优惠，中标后不作调整。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /            。

预付款支付期限：             /             。

预付款扣回的方式：           /             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /         。

预付款担保的形式为：             /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

付款周期：工程全部完工、达到合同约定的质量标准后付至合同价的50%；出具合格的桩基检测报告，提交完整的工程竣工验收资料档案及人员机械全部退场后付至结算价的100%。（支付全部余款时应扣除因乙方原因而产生的所有违约金）。

 (1)履约保证金在工程竣工验收合格后退还。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。

(2) 承包人不得因拖欠材料商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的 20%。
(3)发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。
（4）承包人需将发票开具给本项目业主方（南通市城市更新建设有限公司）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：所有工程款必须经发包人项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前，承包人必须开具税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到3个工作日内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到7个工作日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 30日历天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /      。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /                 。
（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /           。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料清运处现场的费用。清理标准应得到发包人认可。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请：见通用条款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人在签发竣工付款证书后30天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 由双方协商 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单30天内  。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行协商   。

（7）其他：      双方另行协商      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。 

2、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：
承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用条款执行 。
选定争议评审员的期限：  按通用条款执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 按通用条款执行 。

其他事项的约定：        /       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 按通用条款执行 。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向     南通      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
20.5补充条款

本工程招标文件约定的内容均作为本合同的附件。
制定
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